
工事又は履行場所 執 行 年 度 令　和 年　度

期 間 延 長 ・ 短 縮 月 日～ 月 日

原契約年月日 日　間

舗装復旧工

アスファルト舗装工 ㎡

不陸整正工 ㎡

付帯工 式

　変更　理由 変更工事価格算定基準

変更工事価格 ＝ 変更積算工事価格 × 請負比率

起工（前回変更）時の請負決定額

起工（前回変更）時の積算額

（小数第7位切り捨て第6位止め）

変 更 工 事 価 格

令和7年3月10日まで

請負比率 ：

変更積算工事価格
×

請 負 比 率
＝

用 地 及 び
補 償 費

消 費 税
相 当 額

請負（委託）
決 定 額

工事（業務）
価 格

測 量 及 び
試 験 費

2,210
請負（委託）
に 付 す る 額

1

2,210
費 目 起 工 第 1 回 変 更 第 2 回 変 更 増 △ 減

　工事概要
　　　年　　　月　　　日

請負人又は受
託 者

６ 国 補 第 ６ ６ － １ １ ６ 号 舗 装 復 旧 工 事 概　要　書

取手市井野台三丁目、白山三丁目、四丁
目、中原町　地内

6 資本的支出 建設改良費 管きょ建設費 工事請負費


