

7 単 独 第 66-302 号 枝 線 工 事 概 要 書

工事又は履行場所	つくばみらい市南太田地内		執 行 年 度	令 和 7 年 度		資本的支出	建設改良費	管きょ建設費	工事請負費	
<div>工事概要</div> <div>整備面積 0.56 ha</div> <div>管路施設工事</div> <div>開削工事 299.2 m</div> <div>管布設工 φ 150 VU 243.6 m</div> <div>推進工事 50.2 m</div> <div>管推進工 φ 150 VP 47.3 m</div> <div>立坑工 1 箇所</div> <div>マンホール工 8 箇所</div> <div>取付管およびます工 14 箇所</div> <div>付帯工 1 式</div>	期 間	180 日間		延 長 ・ 短 縮		月 日 ～ 月 日 日 間				
	原契約年月日	年 月 日								
	請負人又は受託者									
	費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減					
	請負（委託）に付する額									
	工事（業務）価格									
	測 量 及 び 試 験 費									
	用 地 及 び 補 償 費									
	消 費 税 額									
	請負（委託）決定額									
	変 更 理 由	<div>変更工事価格算定基準</div> <div> 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 請負比率 : $\frac{\text{起工（前回変更）時の請負決定額}}{\text{起工（前回変更）時の積算額}}$ （小数第7位切り捨て第6位止め） </div> <div> <div>変更積算工事価格</div> × <div>請 負 比 率</div> = <div>変 更 工 事 価 格</div> </div>								